



Приложение № 1

к приказу БУ СО ВО «Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
от 30.08.2024 № 127

Согласовано:

Методическим Советом БУ СО ВО «Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
от 05.09.2024 № 1

Председатель: С.В. Смирнова Е.В. Смирнова

Утверждаю:

Директор БУ СО ВО «Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

А. С. Околова

«05» сентября 2024 г.

План-график (дорожная карта) мероприятий по созданию и обеспечению деятельности по функционированию агрогруппы «Зелёная академия» в БУ СО ВО «Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за выполнение мероприятия (включая организации-партнеры)	Ожидаемые результаты реализации мероприятия
1.Организационно-управленческое обеспечение				
1.1.	Разработка и утверждение Положения о создании и обеспечении функционирования агрогруппы	до 02.09.2024 г.	Корюкаева Г. А., заведующий отделением	Утверждено приказом руководителя Положение о создании агрогруппы
1.2.	Разработка и утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению деятельности по функционированию агрогруппы	до 02.09.2024 г.	Корюкаева Г. А., заведующий отделением	Утвержден приказом руководителя План мероприятий (дорожная карта) по созданию и обеспечению деятельности по функционированию агрогруппы на учебный год

1.3.	Заключение соглашений с организациями-партнерами о реализации программ агротехнологической направленности	до 02.09.2024 г.	Корюкаева Г. А., заведующий отделением	Заключены соглашения с организациями-партнерами (БИПК, администрация округа, профильные предприятия агропромышленного и лесного комплекса)
1.4.	Оснащение специализированным лабораторно-технологическим оборудованием для реализации образовательных программ агротехнологической направленности	до 31 августа 2024 г.	Левитский А. А., старший специалист по закупкам	Приобретено лабораторно-технологическое оборудование для реализации образовательных программ агротехнологической направленности
1.5.	Организация приема воспитанников для зачисления в агрогруппу.	до 15.09.2024 г.	Алексеевцева С. В., педагог дополнительного образования	Обеспечен прием в агрогруппу
1.6.	Издание приказа о зачислении воспитанников в агрогруппу на 2024-2025 учебный год	до 15.09.2024 г.	Корюкаева Г. А., заведующий отделением	Приказ о зачислении обучающихся в агрогруппу
1.7.	Внутренний мониторинг качества реализации программы в агрогруппе	Постоянно	Алексеевцева С. В., педагог дополнительного образования	Выстроена система внутреннего контроля качества реализации образовательной программы в агрогруппе

2. Организация образовательного процесса

2.1.	Разработка и реализация программы дополнительного образования «Зелёная академия»	до 02.09.2024 г. - разработка; до 31 августа 2025 г. - реализация	Алексеевцева С. В., педагог дополнительного образования	Разработана и реализована программа дополнительного образования «Зеленая академия» на 48 часов.
2.5.	Включение блока мероприятий в план профориентационной работы с воспитанниками	до 02.09.2024 г.	Позднякова А. Н., специалист по социальной работе	Выстроена система профориентационных мероприятий в соответствии с реализуемым уровнем Профориентационного минимума

3. Организация профориентационной деятельности

3.1.	Организация проведения профессиональных проб на площадках предприятий-партнеров агропромышленных комплексов	По отдельному графику на основе заключенных соглашений	профессиональные образовательные организации предприятия-партнера	Обеспечен охват воспитанников Центра профессиональными пробами на площадках социальных партнеров
3.2.	Организация и проведение профессиональной диагностики воспитанников Центра, зачисленных в агрогруппу, в том числе с использованием портала «Билет в будущее»	По отдельному графику	Позднякова А. Н., специалист по социальной работе	Обеспечен охват воспитанников профессиональной диагностикой, в том числе с использованием портала «Билет в будущее»
3.3.	Проведение профориентационной диагностики, направленной на выявление профессиональных интересов и склонностей обучающихся, в том числе с использованием ресурсов платформы «Билет в будущее»	По отдельному графику	Позднякова А. Н., специалист по социальной работе	Обеспечен охват воспитанников профориентационной диагностикой
3.4.	Обеспечение участия обучающихся в областной профильной смены «Молодой аграрий»	Март-апрель 2025 г., далее - ежегодно	Алексеевцева С. В., педагог дополнительного образования АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» ФГБОУ ВО «ВГМХА им. Н.В. Верещагина»	Обеспечено участие воспитанников в областной профильной смене «Молодой аграрий»
3.5.	Обеспечение участия обучающихся в региональном этапе Всероссийского конкурса «АгроНТРИ»	Февраль – май 2025 г., далее - ежегодно	Алексеевцева С. В., педагог дополнительного образования АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» ФГБОУ ВО «ВГМХА им. Н.В. Верещагина»	Обеспечено участие воспитанников в региональном этапе Всероссийского конкурса «АгроНТРИ»

3.6.	Обеспечение участия обучающихся в региональном этапе Всероссийского конкурса «Подрост»	Декабрь 2024 г., далее - ежегодно	Алексеевцева С. В., педагог дополнительного образования АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» ФГБОУ ВО «ВГМХА им. Н.В. Верещагина»	Обеспечено участие воспитанников в региональном этапе Всероссийского конкурса «Подрост»
3.7.	Обеспечение участия обучающихся в региональном этапе Всероссийского конкурса «Агростарт»	Апрель 2025 г., далее- ежегодно	Алексеевцева С. В., педагог дополнительного образования АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» ФГБОУ ВО «ВГМХА им. Н.В. Верещагина»	Обеспечено участие воспитанников в региональном этапе Всероссийского конкурса «Агростарт»

4. Организация дополнительного образования

4.1.	Обеспечение участия обучающихся в работе онлайн-школы «АгроШкола», онлайн-школы «ЛесКласс»	По отдельному графику	Алексеевцева С. В., педагог дополнительного образования	Обеспечено участие воспитанников в работе онлайн-школы «АгроШкола».
------	--	-----------------------	---	---

5. Кадровое обеспечение

5.2.	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников учреждения	По отдельному графику	Околова А. С., директор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	Обеспечено повышение квалификации руководящих и педагогических работников учреждения, работающих в агрогруппе
5.3.	Организация и проведение стажировок педагогических работников, в том числе на базе социальных партнеров	По отдельному графику	Алексеевцева С. В., педагог дополнительного образования ФГБОУ ВО «ВГМХА	Обеспечена практико-ориентированная подготовка педагогических работников по вопросам реализации образовательной программы агротехнологической направленности

			им. НВ. Верещагина»	
5.4.	Участие руководящих и педагогических работников в региональных методических мероприятиях, проводимых АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», иными образовательными организациями	По отдельному графику	Околова А. С., директор Алексеевцева С. В., педагог дополнительного образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	Оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам , обеспечивающим реализацию образовательных программ в агрогруппах

6. Информационное обеспечение

6.1.	Информирование общественности о ходе реализации проекта по созданию и функционированию агрогруппы на официальном сайте организации	Сентябрь 2024 г., далее - постоянно	Богданова А. Н., специалист по социальной работе	Создан раздел «Агрогруппа» на официальном сайте учреждения
6.2.	Методическое сопровождение педагогических работников по организации деятельности в агрогруппе.	постоянно	Корюкаева Г. А., заведующий отделением воспитателями семейных групп	Проведена методическая работа с